

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: / UBND-ĐC
V/v đơn đốc hoàn thiện khối lượng
xây lắp và hồ sơ quyết toán khối
lượng công trình.

Bình Lương, ngày 08 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Công ty CP XDTM Tổng hợp Minh Đức. Địa chỉ: Đội 6, xã
Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 30/2022/HĐ-TCXD ngày 28/10/2022 công trình: Mở rộng đường, xây dựng rãnh thoát nước đường Bình Lương – Yên Cát: Đoạn trạm Y tế xã Bình Lương đến khu phố 1 thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân và Hợp đồng thi công xây dựng số 31/2022/HĐ-TCXD ngày 28/10/2022 công trình: Đường giao thông Thăng Lộc đi Làng Gió: Đoạn mở đá đến đường tỉnh lộ 520C (km2+680), xã Bình Lương, huyện Như Xuân giữa Ủy ban nhân dân xã Bình Lương, huyện Như Xuân với Công ty CP XDTM Tổng hợp Minh Đức.

Để đảm bảo việc hoàn thành và bàn giao đưa công trình vào sử dụng, cũng như hoàn thiện thủ tục hồ sơ phục vụ việc thanh kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền. Ủy ban nhân dân xã Bình Lương yêu cầu Công ty CP XDTM Tổng hợp Minh Đức thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với công trình: Mở rộng đường, xây dựng rãnh thoát nước đường Bình Lương - Yên Cát: Đoạn trạm Y tế xã Bình Lương đến khu phố 1 thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân:

- Tập trung nhân lực máy móc, hoàn thành khối lượng xây lắp còn dở dang (lề, rãnh thoát nước, khắc phục một số vị trí bị sạt lở...), xong trước ngày 15/9/2023.

- Hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình, gửi về UBND xã trước ngày 20/9/2023.

2. Đối với công trình: Đường giao thông Thăng Lộc đi Làng Gió: Đoạn mở đá đến đường tỉnh lộ 520C (km2+680), xã Bình Lương, huyện Như Xuân:

Hoàn thiện hồ sơ quyết toán công trình, gửi về UBND xã trước ngày 15/9/2023.

Trên đây là ý kiến của UBND xã Bình Lương, yêu cầu đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng KT-HT (b/c);
- Phòng TC-KH (b/c);
- Ban QLDA huyện (p/h, đ/đ);
- Đảng ủy;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Đức Tuấn

